

Reporte de Desarrollo

Miércoles, 18 de diciembre de 2024

1. Sistema de Manejo de Errores y Transacciones (Backend)

1.1 Implementación de ApiResponse y Transacciones

Se implementó un sistema robusto de manejo de errores en **6 endpoints críticos**:

Endpoint	Archivo	Tablas Afectadas	Estado
/ordenes/nueva/custom	orders.php	ordenes, abonos, metodos_de_pago, etc.	☑ Completado
/orden/abono	orders.php	abonos, metodos_de_pago, caja, ordenes	☑ Completado
/pagos/pagar-a-emplea	payments.php	pagos_abonos, pagos_descuentos, pagos_salarios, pagos	☑ Completado
/pagos/terminar-planip	payments.php	pagos	☑ Completado
/otro-abono	finance.php	abonos, metodos_de_pago, caja	☑ Completado
/produccion/terminar/prod	production.php	ordenes	☑ Completado

1.2 Cambios Técnicos Implementados

- **Transacciones atómicas:** beginTransaction(), commit(), rollback()
- **Captura de errores robusta:** catch (\Throwable \$e) en lugar de Exception
- **Clase ApiResponse:** Respuestas estandarizadas con success, message, data
- **Validaciones tempranas:** Antes de procesar datos para evitar errores 500
- **Prepared statements:** Uso de parámetros ? para prevenir SQL injection

2. Pruebas Unitarias (PHPUnit)

2.1 Estructura de Tests Creada

Archivo	Descripción	Tests
tests/ApiTestCase.php	Clase base con helpers HTTP	-
tests/Endpoints/PaymentsTest.php	Tests de endpoints de pagos	6
tests/Endpoints/FinanceTest.php	Tests de endpoint otro-abono	5
tests/Endpoints/OrdersTest.php	Tests de creación de órdenes	8
tests/Endpoints/ProductionTest.php	Tests de producción	5

2.2 Resultados de Ejecución

Tests: 24, Assertions: 43, Skipped: 8
OK

- **16 tests pasaron** verificando validaciones y formato ApiResponse
- **8 tests skipped** requieren datos reales (marcan modificaciones de BD)

3. Mejoras en Frontend (Nuxt.js)

3.1 Interceptor de Errores de Conexión

Se mejoró `plugins/axios-interceptor.js` para detectar y notificar:

Tipo de Error	Mensaje al Usuario
Sin conexión	"No se pudo conectar con el servidor"
Timeout	"El servidor tardó demasiado en responder"
Error 500+	Mensaje del servidor o genérico
Error 404	"El recurso solicitado no existe"

Características: - Sistema de debounce (5 segundos) para evitar spam de notificaciones - Notificaciones con `$bvToast` (BootstrapVue) - Totalmente no invasivo - cero cambios en componentes

3.2 Compatibilidad con ApiResponse

- `finishOrder()` en `nueva.vue` ahora verifica `res.data.success`
- Corrección de bug en `step3()` donde `ok = true` sobrescribía validaciones

4. Correcciones de Bugs

4.1 Backend

Bug	Causa	Solución
<code>addslashes()</code> : Passing null	Valores null en <code>cliente_cedula/nombre</code>	Operador <code>?? ''</code>
Undefined variable <code>\$testResp</code>	Variable no inicializada en <code>communications.php</code>	Inicializar <code>\$testResp = null</code>
Transacciones no terminaban	Exception no capturaba errores PHP 8	Cambio a <code>\Throwable</code>

4.2 Validaciones Movidas

Las validaciones de `/ordenes/nueva/custom` se movieron al inicio del endpoint para retornar **400** en lugar de **500** cuando faltan campos obligatorios.

5. Commits Realizados

Hash	Mensaje
077875e	feat: implementar transacciones y ApiResponse en endpoints de alta prioridad
16084ef	fix: mover validaciones al inicio del endpoint <code>/ordenes/nueva/custom</code>

Hash	Mensaje
5908925	test: corregir aserción en OrdersTest para 'producto' singular
4a33216	fix: inicializar \$testResp para evitar undefined variable error
1d2d5f1	feat: manejo global de errores de conexión con notificaciones

6. Despliegues

Backend (VPS)

- **Rama:** feature/error-handling
- **Servidor:** apidev.nineteengreen.com
- **Estado:** ☒ Desplegado

Frontend

- **Rama:** feature/error-handling
- **Estado:** ☐ Cambios listos para probar en localhost

7. Pendientes

1. Corregir llamadas a `sendMessage()` en `communications.php` (4 params vs 2 aceptados)
2. Implementar transacciones en endpoints de media/baja prioridad
3. Pruebas de integración con datos reales

Resumen Ejecutivo

Logros

- ☒ 6 endpoints críticos con transacciones atómicas
- ☒ Suite de pruebas unitarias funcional (24 tests)
- ☒ Manejo global de errores de conexión en frontend
- ☒ Múltiples bugs corregidos

Métricas

- **Líneas de código modificadas:** ~1,500
- **Archivos modificados:** 12
- **Commits:** 5
- **Tests creados:** 24